

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano PONZETTI

N. 322 del 29 agosto 2018

OGGETTO: Realizzazione di paravalanghe in località “Verger” nel comune di Chiomonte (cod. SCR 020PS13C) - CUP F77B14000430001 - CIG 7540977315 (gara 67-2018). Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta in modalità telematica. Aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
020PS13C	Torino/Lione paravalanghe Chiomonte	0205001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CClAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@scr.piemonte.it



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenda Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Premesso che:

- nell'ambito delle misure compensative previste dalla nuova linea Torino-Lione, il CIPE con delibera n. 29 del 31 maggio 2013, ha approvato il programma delle opere proposte dall'Osservatorio Virano in accordo con Regione, Provincia, ed Enti locali;

- con nota prot. 5457 del 29 ottobre 2013 la Regione Piemonte ha formalizzato gli interventi previsti per il comune di Chiomonte per un importo totale di circa € 4 M, manifestando la volontà di ricorrere a S.C.R. Piemonte S.p.A. quale stazione appaltante per l'attuazione delle opere compensative nel Comune di Chiomonte medesimo;

- con nota prot. 825 del 10 dicembre 2013, la Regione ha richiesto a SCR Piemonte, nelle more della definizione di una specifica convenzione, di procedere con la predisposizione dello studio di fattibilità degli interventi previsti nel Comune di Chiomonte;

- il CIPE con successiva delibera n. 91/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2014 ha assegnato l'importo stanziato per le opere compensative previste dalla nuova linea Torino-Lione pari a € 6.100.000,00 alla Regione Piemonte;

- nell'allegato alla citata delibera vengono meglio specificati gli importi destinati al Comune di Chiomonte ammontanti a € 4.030.000,00, tra cui vi è l'intervento per la realizzazione del paravalanghe e dighe località Verger;

- con nota prot. n. 01949 del 17 febbraio 2014 SCR Piemonte S.p.A. ha comunicato a Regione Piemonte l'avvio delle procedure tecnico-amministrative volte alla redazione degli studi di fattibilità degli interventi di cui al punto precedente, nelle more della sottoscrizione della convenzione sopra menzionata;

- con determinazione del Direttore Amministrativo n. 31 del 1° aprile 2015 il dott. Davide CERASO, in possesso dei prescritti requisiti, è stato nominato Responsabile del Procedimento con riferimento alla fase di progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché Responsabile del Procedimento per le afferenti acquisizioni in economia, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- in data 5 ottobre 2015 è stata sottoscritta da Regione Piemonte, Comune di Chiomonte e S.C.R. Piemonte S.p.A. la Convenzione tesa alla definizione dei ruoli e della procedura di attuazione degli interventi;


Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 27 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto con il relativo quadro economico, demandando agli uffici tecnici l'espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'attivazione della Conferenza dei servizi presso la Regione Piemonte;

Preso atto che il Comune di Chiomonte con verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 7 maggio 2018 ha approvato il Progetto definitivo relativo alla "Realizzazione di un paravalanghe in località Verger", specificando altresì che la deliberazione stessa costituisce Permesso di Costruire ai sensi di norma;

Rilevato che con propria disposizione n. 185 del 5 giugno 2018 è stato approvato, in esito alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto, al fine di procedere allo sviluppo del progetto esecutivo, con il relativo quadro economico di spesa;

Atteso che con disposizione del Consigliere Delegato n. 228 del 27 giugno 2018:

- è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi Realizzazione di paravalanghe in località "Verger" nel comune di Chiomonte (cod. SCR 020PS13C) - CUP F77B14000430001 ed il relativo quadro economico con la seguente articolazione:

		REALIZZAZIONE DI UN PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER	Quadro Economico
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
A1	Lavori a corpo	€	449.681,11
A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso	€	21.000,00
A		Totale costo OPERA ORGANICA	€ 470.681,11
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini	€	15.000,00
B3	Monitoraggi ambientali	€	6.500,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B5	Imprevisti	€	84.916,76
B6	Accantonamenti	€	-
B7	Acquisizione aree e/o immobili	€	-
B8	accatastamenti	€	-
B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo	€	42.501,34
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	21.104,41
B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€	23.534,06
B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006	€	9.413,62
B13	Verifica ai fini della validazione progetti	€	11.415,51
B14	Commissioni giudicatrici	€	-
B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€	35.000,00
B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto.	€	19.000,00
B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.	€	15.000,00
B		Totale Somme a disposizione	€ 283.385,70
C ONERI DI LEGGE			
C1	IVA 22 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')	€	103.549,84
C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)	€	23.858,49
C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)	€	18.524,85
C		Totale Oneri di legge	€ 145.933,19
D		COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 900.000,00

- si è proceduto all'indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso esplorativo di interesse per l'individuazione di 25 (venticinque) operatori economici da invitare successivamente alla procedura selezionatoria per l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo a base di gara di € 470.681,11, oltre IVA, di cui € 449.681,11, oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 21.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto e la bozza dell'avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per la candidatura alla procedura negoziata;

- è stato nominato il Seggio di gara.

Preso atto che con propria disposizione n. 273 del 26 luglio 2018:

- è stato approvato il verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica del 19 luglio 2018 relativo alla procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei lavori per la realizzazione di paravalanghe in località "Verger" nel comune di Chiomonte (cod. SCR 020PS13C) - CUP F77B14000430001 - CIG 7540977315 (gara 67-2018);

- è stata approvata la bozza della lettera d'invito ed i relativi documenti oltreché lo schema di contratto;

- è stato dato atto che la lettera d'invito sarebbe stata trasmessa alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione all'indirizzario fornitori START, ai seguenti 25 (venticinque) operatori economici, individuati in esito alle operazioni di sorteggio di cui al punto precedente:

Ragione sociale cifrata, "Ragione sociale", "Partita IVA"
fornitore-5b504d429507a0.23774963,"SIBAR s.r.l.",00296160609
fornitore-5b504d429aba70.98190973,"CPC s.r.l.",03425520107
fornitore-5b504d42a05e63.21387853,"CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.",01385120850
fornitore-5b504d42a66852.00934545,"BETTINESCHI SRL",00322090168
fornitore-5b504d42ad5219.82234912,"CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO",01846550992
fornitore-5b504d42b3b830.19726880,"strade e ambiente srl",02189740695
fornitore-5b504d42bbd9c8.53170777,"CO.MA.C. Srl",02150110241
fornitore-5b504d42c07d95.19471966,"DITTA INDIVIDUALE PLAT ANDREA",00505210070
fornitore-5b504d42c5c023.53412630,"LC LAVORI S.R.L.",02964030213
fornitore-5b504d42cc2487.62333697,"Piantoni Severo srl",01627270166
fornitore-5b504d42cfc7d3.59847541,"CO.I.V. DI SALVATORE RACHIELI"
fornitore-5b504d42d556e1.93650285,"ESSETI SRL sistemi e tecnologie"
fornitore-5b504d42d90038.81244981,"RIGON COSTRUZIONI SNC DEI FRATELLI RIGON COSTANTINO E LUCIO",01578510222
fornitore-5b504d42de7c20.89672361,"ITTEMO S.r.l.",01851800365
fornitore-5b504d42e6ad86.15623126,"CO.MA.C. SRL",01025340074
fornitore-5b504d42ee7116.70523019,"Dino Cosner - Impresa Individuale",01840610222
fornitore-5b504d43005536.58765488,"CONSOTEC S.R.L.",01809140898
fornitore-5b504d43060545.52977008,"MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C.",00922420252
fornitore-5b504d430b2753.12279578,"LASER S.r.l.",04446910822
fornitore-5b504d430e9472.83857231,"OVAS SRL",02518020017
fornitore-5b504d43146b02.49295190,"IMPRESA CEMENTI SRL",01411800301



fornitore-5b504d431a72b5.87438505,"COS. IT. s.r.l.",02126290846
 fornitore-5b504d4320daf5.31342698,"MAROTTA SRL",00969890763
 fornitore-5b504d4327cd47.07241891,"ecogrid srl",01301870091
 fornitore-5b504d432d62c5.83420569,"MORETTI QUINTILIO SRL",01726430679

Visto il verbale della seduta pubblica del 23 agosto 2018 che ancorché non allegato, ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione, da cui emerge che:

- ai sensi del paragrafo 14.2 della Lettera d'invito, entro il termine perentorio per la ricezione delle offerte sulla piattaforma telematica START - ore 12:00 del giorno del 21 agosto 2018 - sono pervenute n° 16 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

DATA	CONCORRENTI
01/08/2018 16:46:58	COS. IT. s.r.l.
08/08/2018 11:58:10	CO.MA.C. Srl
09/08/2018 09:33:26	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
09/08/2018 18:00:55	CO.I.V. DI SALVATORE RACHIELI
10/08/2018 16:35:28	SIBAR s.r.l.
10/08/2018 16:53:05	MORETTI QUINTILIO SRL
10/08/2018 17:52:28	Piantoni Severo srl
11/08/2018 11:10:50	ecogrid srl
13/08/2018 14:20:33	OVAS SRL
20/08/2018 22:27:31	Dino Cosner - Impresa Individuale
21/08/2018 08:40:28	IMPRESA CIMENTI SRL
21/08/2018 09:31:47	MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C.
21/08/2018 10:51:13	RIGON COSTRUZIONI SNC DEI FRATELLI RIGON COSTANTINO E LUCIO
21/08/2018 11:01:00	BETTINESCHI SRL
21/08/2018 11:26:46	ESSETI SRL sistemi e tecnologie
21/08/2018 11:34:45	DITTA INDIVIDUALE PLAT ANDREA

- le offerte ammesse sono state valutate secondo il criterio del minor prezzo ed il Seggio di gara, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al par. 7) della lettera d'invito ed ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., accertato che le offerte ammesse erano superiori a 10, ai fini della

determinazione della soglia di anomalia, ha effettuato il sorteggio di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- accedendo alla sezione ECONOMICA della piattaforma, il Responsabile del procedimento ha comunicato che il concorrente COS. IT. s.r.l. è risultato primo nella graduatoria che è stata determinata automaticamente dalla piattaforma telematica START, tenendo conto, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante applicazione del metodo di cui alla lett. c) dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sorteggiato in precedenza;

Dato atto inoltre che è stato verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari del soggetto aggiudicatario e ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati verificati i costi della manodopera;

Preso atto che sono state avviate in data 24 agosto 2018 dalla Direzione Appalti le verifiche circa il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso di tali requisiti;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l'affidamento dei lavori di realizzazione di paravalanghe in località "Verger" nel comune di Chiomonte (cod. SCR 020PS13C) - CUP F77B14000430001 - CIG 7540977315 (gara 67-2018) a favore dell'impresa COS. IT. s.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Via Federico II 29, (P.I. 02126290846) per un importo pari a € 351.457,15, IVA esclusa, di cui € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, avendo lo stesso formulato un ribasso unico percentuale pari al 26,513 %;

Ritenuto altresì di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, alla luce anche del ribasso di gara, con la seguente nuova articolazione:

		REALIZZAZIONE DI UN PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER	Quadro Economico
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
A1		Lavori a corpo	€ 330.457,15
A2		Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso	€ 21.000,00
A		Totale costo OPERA ORGANICA	€ 351.457,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1		Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.500,00
B2		Rilievi - accertamenti ed indagini	€ 20.000,00
B3		Monitoraggi ambientali	€ 12.500,00
B4		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
B5		Imprevisti	€ 208.953,72
B6		Accantonamenti	€ -
B7		Acquisizione aree e/o immobili	€ -
B8		accatastamenti	€ -
B9		Spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo	€ 42.501,34
B10		Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 21.104,41
B11		Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€ 17.572,86
B12		Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006	€ 7.029,14
B13		Verifica ai fini della validazione progetti	€ 11.415,51
B14		Commissioni giudicatrici	€ -
B15		Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€ 35.000,00
B16		Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto.	€ 19.000,00
B17		Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.	€ 25.000,00
B		Totale Somme a disposizione	€ 424.576,98
ONERI DI LEGGE			
C1		IVA 22 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')	€ 78.310,57
C2		IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)	€ 24.442,44
C3		CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)	€ 21.212,85
C		Totale Oneri di legge	€ 123.965,87
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			€ 900.000,00

DISPONE

1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale delle operazioni di gara della procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di paravalanghe in località "Verger" nel comune di Chiomonte (cod. SCR 020PS13C) - CUP F77B14000430001 - CIG 7540977315 (gara 67-2018), che ancorché non materialmente allegato ma depositato presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

2) di approvare l'esito della procedura di gara di cui al punto 1) aggiudicando i lavori in oggetto al concorrente COS. IT. s.r.l. con sede legale in Agrigento (AG), Via Federico II 29, (P.I. 02126290846) per un importo pari a € 351.457,15, IVA esclusa, di cui € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, avendo lo stesso formulato un ribasso unico percentuale pari al

26,513%, sull'importo posto a base di gara, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento con la seguente articolazione di spesa:

		REALIZZAZIONE DI UN PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER	Quadro Economico
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
A1	Lavori a corpo	€	330.457,15
A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso	€	21.000,00
A	Totale costo OPERA ORGANICA	€	351.457,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	4.500,00
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini	€	20.000,00
B3	Monitoraggi ambientali	€	12.500,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B5	Imprevisti	€	208.953,72
B6	Accantonamenti	€	-
B7	Acquisizione aree e/o immobili	€	-
B8	accatastamenti	€	-
B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo	€	42.501,34
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	21.104,41
B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€	17.572,86
B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006	€	7.029,14
B13	Verifica ai fini della validazione progetti	€	11.415,51
B14	Commissioni giudicatrici	€	-
B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€	35.000,00
B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto.	€	19.000,00
B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.	€	25.000,00
B	Totale Somme a disposizione	€	424.576,98
ONERI DI LEGGE			
C1	IVA 22 % su lavori (A', B1, B2, B9, B')	€	78.310,57
C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)	€	24.442,44
C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)	€	21.212,85
C	Totale Oneri di legge	€	123.965,87
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)		€	900.000,00

4) di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Davide CERASO



Il Dirigente responsabile
Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria

Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa

Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 29 agosto 2018

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

SCR