

PIANO DI AZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI CONVENZIONI REGIONALI SETTORI DISPOSITIVI MEDICI DA DPCM E ALTRI SERVIZI

CONVENZIONE REGIONALE	RUP	STIPULA CONVENZIONE	LOTTI	DURATA	SCADENZA con opzioni	RICHIEDENTE (AGGIUDICATARIO)	ISTANZA DI ADEGUAMENTO PREZZI PRESENTATA E INCREMENTI DICHIARATI	DATA ISTANZA	N. LOTTO/I OGGETTO DI ISTANZA DI ADEGUAMENTO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (MAX SPENDIBILE DI TUTTI I LOTTI OGGETTO DI ISTANZA)	PIANO DI AZIONE
Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. (discendente da gara 116_2016)	Patrizia GAMERRO	11/06/2018	80 lotti funzionali	36 mesi + 6 mesi estensione temporale	Scadenza convenzione 9/12/2021. Il 9/12/2021 è stata disposta una variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) nelle more dell'aggiudicazione della gara 58-2022, salvo esaurimento anticipato dell'importo	B. BRAUN MILANO S.p.A	ADEGUAMENTO RICHIESTO +12% (GIA' DECURTATO DELL' ALEA DEL 10%) Aumento consistente dei costi : + 50% delle materie prime e della componentistica dei prodotti offerti + 500% del gas e dell'energia (che hanno un notevole impatto sui costi di produzione) e trasporti delle merci	prot n.3288.22-04-2022 prot. n.5056.23-06-2022	11, 12, 13, 15	Lotto 11 € 588.900,99 Lotto 12 € 2.470.523,94 Lotto 13 € 383.895,00 Lotto 15 € 330.786,00 (IMPORTO CONTRATTUALE+IMPOR TO VARIANTE)	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI VALUTAZIONE TECNICA) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. (discendente da gara 116_2016)	Patrizia GAMERRO	11/06/2018 (lotto 16) 9/01/2019 (lotti 73 e 77)	80 lotti funzionali	36 mesi + 6 mesi estensione temporale	Scadenza convenzione lotto 16 9/12/2021, lotti 73 e 77 8/01/2022. Il 9/12/2021 è stata disposta una variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) nelle more dell'aggiudicazione della gara 58-2022, salvo esaurimento anticipato dell'importo	RTI Medici - N. R. Nannini	ADEGUAMENTO RICHIESTO: lotti 73 e 77 +10%, già decurtato dell'alea del 10% lotto 16 +15%, già decurtato dell'alea del 10% Lotti 73 e 77 aumento del costo di approvvigionamento del prodotto pari a 25,38% e 26,81% Lotto 16 aumento del costo di trasporto, costi di stoccaggio ed energia elettrica	prot n.4574.10-06-2022 prot. n.5056.23-06-2022	16,73,77	Lotto 16 € 6.129.740,75 Lotto 73 € 993.189,51 Lotto 77 € 117.514,8 (IMPORTO CONTRATTUALE+IMPOR TO VARIANTE)	PER I LOTTI 73 e 77 E' STATO CONCESSO UN ADEGUAMENTO PREZZI PARI AL 30% NEL NOVEMBRE 2021. IL LOTTO 77 DAI DATI DI MONITORAGGIO RISULTA ESAURITO. STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI VALUTAZIONE TECNICA) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI.
Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. (discendente da gara 116_2016)	Patrizia GAMERRO	11/06/2018	80 lotti funzionali	36 mesi + 6 mesi estensione temporale	Scadenza convenzione 9/12/2021. Il 9/12/2021 è stata disposta una variante ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) nelle more dell'aggiudicazione della gara 58-2022, salvo esaurimento anticipato dell'importo	Macrofarm S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: lotto 78 a) 22,77% b) 30,39% lotto 79 16,33% Aumento del costo medio di approvvigionamento dei prodotti pari al 70%, inoltre aumento costi di produzione (da 8 a 12%) derivati dall'aumento progressivo dei prezzi delle materie prime e degli imballi, nonché dei rincari dei costi dell'energia e problematiche relative ai trasporti.	prot n. 6905.09-09-2022	78,79	Lotto 78 € 97.558,00 Lotto 79 € 43.594,20 (IMPORTO CONTRATTUALE+IMPOR TO VARIANTE)	E' STATO CONCESSO UN ADEGUAMENTO PREZZI NEL SETTEMBRE 2021 COME DI SEGUITO: LOTTO 78 (VOCE A) 7,447% VOCE B) 6,471% LOTTO 79 6,522% STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI VALUTAZIONE TECNICA) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. Lotti da 1 a 18 (discendente da gara 65_2019)	Mariolina ARMENTANO	14/01/2021	18 funzionali	FINO AL 21/1/2022 (+6 mesi estensione temporale + 6 mesi proroga tecnica)	20/01/2023	B. BRAUN MILANO S.p.A	ADEGUAMENTO RICHIESTO +12% (GIA' DECURTATO DELL' ALEA DEL 10%) Aumento consistente dei costi : + 50% delle materie prime e della componentistica dei prodotti offerti + 500% del gas e dell'energia (che hanno un notevole impatto sui costi di produzione) e trasporti delle merci	prot n.3287.22-04-2022 prot. n.5267.30-06-2022	11	€ 39975,507 (IMPORTO CONTRATTUALE+IMPOR TO PROROGA TECNICA)	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI VALUTAZIONE TECNICA) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. Lotti da 1 a 18 (discendente da gara 65_2019)	Mariolina ARMENTANO	14/01/2021	18 funzionali	FINO AL 21/1/2022 (+6 mesi estensione temporale + 6 mesi proroga tecnica)	20/01/2023	FARMAC ZABBAN SPA	ADEGUAMENTO RICHIESTO +104% per la voce a; + 73% per la voce b Aumento consistente dei costi : Prodotti chimici + 30% Prodotti plastici + 80% Astucci-imballi-cartoni + 50% Elettricità e gas + 60% Trasporti noli marittimi + 1000%	prot. 5780.18-07-2022 6072.27-07-2022	16	€ 138268,66 (IMPORTO CONTRATTUALE+IMPOR TO PROROGA TECNICA)	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI VALUTAZIONE TECNICA) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta. Lotti da 1 a 18 (discendente da gara 65_2019)	Mariolina ARMENTANO	14/01/2021	18 funzionali	FINO AL 21/1/2022 (+6 mesi estensione temporale + 6 mesi proroga tecnica)	20/01/2023	MACROPHARM S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO +18% Aumento consistente dei costi : Aumento delle materie prime	prot. 1121.11-02-2022	18	€ 8.368,10 (IMPORTO CONTRATTUALE+IMPOR TO PROROGA TECNICA)	SONO STATI RICHIESTI ULTERIORI GIUSTIFICATIVI A SUPPORTO DELL'AUMENTO DEI PREZZI. AD OGGI NON ANCORA Pervenuti. SI ATTENDONO PERTANTO I GIUSTIFICATI E SOLO IN SEGUITO, VERIFICATA LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA, SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine e servizi connessi per la gestione dei pazienti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte (4-2021)	Patrizia GAMERRO	01/01/2022	8 lotti territoriali	48 mesi+12 rinnovo+6proroga tecnica	30/06/2028	RTI SAPIO LIFE S.r.l. (mandataria) - SICO S.p.a.(mandante)	ADEGUAMENTO RICHIESTO: Ossigeno liquido medicale: da 1,19€/MC a 1,60€/MC (+34,45%); Servizio giornaliero da 1,97€/giorno a 2,36€/giorno (+19,80%) Dichiarache impianti di produzione dei gas medicinali ed Industriali sono altamente energivivori: ad agosto 2022 il prezzo medio dell'energia ha raggiunto il +1000% rispetto al prezzo medio dell'ultimo decennio. Altri aumenti di costi imputabili: - costi della logistica (trasporto e consegna) a causa dei forti aumenti sul prezzo dei carburanti; - costi degli assets necessari per le forniture (serbatoi, bombole, dispositivi di erogazione) a causa dell'aumento delle materie prime (acciaio, alluminio, rame) - costi degli impianti, sempre a causa dell'aumento delle materie prime (acciaio e rame). Per il momento rimangono invariati i prezzi degli altri prodotti e servizi (cioè canoni concentratori e costo/MC; maggiorazioni sul canone per richieste accessori; materiali di consumo; canone per telemonitoraggio)	Prot. SCR n. 7271.23-09-2022 Sollecito telefonico in data 6/10/2022	8	30.882.596,30 €	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI

Fornitura di materiale di medicazione tradizionale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 112-2017)	Fabio BLANDIN	05/04/2019	75 funzionali	36 (+6 mesi estensione temporale + 6 mesi proroga tecnica)	04/04/2023	Waldner tecnologie Medicali S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: INDICE ISTAT + 8,10% Aumento consistente dei costi : carburante (dal 2019 al 2022) + 25,28% energia elettrica (dal 2019 al 2022) + 564%	prot. n. 5644.12-07-2022	18	€ 266107,625 (IMPORTO AGGIUDICAZIONE + IMPORTO PROROGA TECNICA)	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI VALUTAZIONE TECNICA) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 5-2018)	Isabella FANELLI	03/07/2019	44 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	03/07/2023	Waldner tecnologie Medicali S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: INDICE ISTAT FOI Variazione costi materie prime +10% Carburante (da giugno 2019 a giugno 2022) +25,28% PUN energia elettrica (da giugno 2019 a giugno 2022) +564%	Prot. SCR n. 5634.12-07-2022	24	1.556.865,67 €	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 5-2018)	Isabella FANELLI	03/07/2019	44 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	03/07/2023	Essity Italy S.p.A.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: + 15% Variazione costi materie prime e servizi dichiarata rispetto al 2020: Cotone + 83% Nylon + 71% Spandex + 115% Viscosa 56% Pulp - NBSK + 62% PP + 75% Propylene + 91% Trasporti noli marittimi + 325% Costi trasporto EU +34% Energia	Prot. SCR n. 5585.11-07-2022	9 e 15	Lotto 9 € 1.432.814,09; Lotto 15 € 35.864,07	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 5-2018)	Isabella FANELLI	03/07/2019	44 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	03/07/2023	MÖLNLYCKE HEALTH CARE S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: + 10% del prezzo unitario di ciascun prodotto Variazione costi determinato da molteplici fattori: - Trasporto merci e logistica - Materie prime (petrolio + 50%; - LDPE + 60%; - PET +80%; - PE +50%; - Polpa di cellulosa +40%; - PVC +80; - NRL (lattice di gomma naturale) +25%; - lattice di gomma sintetica +20%; - materiale per imballaggi + 20%) - Inflazione e sanzioni europee (petrolio + 21,8 da febbraio a marzo 2022 con previsioni di altri aumenti) - Energia	Prot. SCR n. 7394.28-09-2022 SOLLECITO DEL FORNITORE Prot. 7874.18-10-2022	1,16,17,18,19,20, 21,22	Lotto 1 € 254.932,53; Lotto 16 € 667.808,00; Lotto 17 361.620,00; Lotto 18 € 67.527,00; Lotto 19 € 308.914,50; Lotto 20 € 497.473,50; Lotto 21 € 803.934,83; Lotto 22 € 187.267,50	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 5-2018)	Isabella FANELLI	03/07/2019	44 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	03/07/2023	CONVATEC ITALIA S.R.L.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: + 2,5% del prezzo unitario di ciascun prodotto (indice ISTAT al tempo della richiesta) Generale riferimento ad aumento costi materie prime (allega position paper di Confindustria D.M.); introduzioni normative della clausola di revisione prezzi, interventi ANAC sull'aggiornamento prezzi Lavanolo e comunicato ISTAT sull'indice prezzi al consumo di marzo 2022, emergenza Covid e situazione bellica portati a supporto di "circostanza imprevedibile" che giustifica una "variazate ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), e co. 7" per riequilibrio sinallagma contrattuale	Prot. SCR n. 3059.13-04-2022	2,5,7,25,35	Lotto 2 € 287.602,70; Lotto 5 € 186.462,53; Lotto 7 € 638.566,80; Lotto 25 € 3.313.647,33; Lotto 35 € 239.166,67	ISTANZA RESPINTA CON PROT. SCR N. 3546.02-05-2022 PER MANCANZA DI COMPROVA DI AUMENTO DEI PREZZI DEI FATTORI DI PRODUZIONE. AL Pervenimento della documentazione probatoria COMPLETA STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura, in regime di esclusiva, di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (discendente da gara 25_2019)	Isabella FANELLI	12/07/2019	11 funzionali	36	11/07/2023	B. BRAUN MILANO S.p.A	ADEGUAMENTO RICHIESTO +12% (GIA' DECURTATO DELL' ALEA DEL 10%) Aumento consistente dei costi : + 50% delle materie prime e della componentistica dei prodotti offerti + 500% del gas e dell'energia (che hanno un notevole impatto sui costi di produzione) e trasporti delle merci	prot n. 4661.9-06-2022	2	2.143.254,80 €	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura, in regime di esclusiva, di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 25-2019)	Isabella FANELLI	12/07/2019	11 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	11/07/2023	EVOLUZIONE S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: INDICE ISTAT FOI Variazione costi materie prime e servizi dichiarata rispetto al 2020: PP + 90% PE + 70% ABS + 115% PVC +120% Acciaio Inox + 120% Bleached Hardwood Kraft + 60% Containerboard +20% Trasporto container + 430% Pallet di legno + 150% Energia + 90%	Prot. SCR n. 6987.12-09-2022	4	456.637,50 €	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI
Fornitura, in regime di esclusiva, di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 25-2019)	Isabella FANELLI	12/07/2019	11 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	11/07/2023	Waldner tecnologie Medicali S.r.l.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: INDICE ISTAT FOI Variazione costi materie prime +10% Carburante (da giugno 2019 a giugno 2022) +25,28% PUN energia elettrica (da giugno 2019 a giugno 2022) +564%	Prot. SCR n. 5633.12-07-2022	11	737.959,68 €	STANTE IL PERSISTERE DELLE CRITICITA' ECONOMICHE E L'ESIGENZA DI GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO SINO A SCADENZA (LA NUOVA GARA DA DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI

Fornitura, in regime di esclusiva, di materiale di medicazione speciale e servizi connessi per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda Usi Valle d'Aosta (gara 25-2019)	Isabella FANELLI	12/07/2019	11 lotti funzionali	36 mesi+6 mesi estensione temporale+6 mesi proroga tecnica	11/07/2023	CONVATEC ITALIA S.R.L.	ADEGUAMENTO RICHIESTO: + 2,5% del prezzo unitario di ciascun prodotto (indice ISTAT al tempo della richiesta) Generale riferimento ad aumento costi materie prime (allega position paper di Confindustria D.M.); introduzioni normative della clausola di revisione prezzi, interventi ANAC sull'aggiornamento prezzi Lavanolo e comunicato ISTAT sull'indice prezzi al consumo di marzo 2022, emergenza Covid e situazione bellica portati a supporto di "circostanza imprevista ed imprevedibile" che giustifica una "variate ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), e co. 7° per riequilibrio sinallagma contrattuale	Prot. SCR n. 3059.13-04-2022	3	185.555,75 €	ISTANZA RESPINTA CON PROT. SCR N. 3546.02-05-2022 PER MANCANZA DI CONPROVA DI AUMENTO DEI PREZZI DEI FATTORI DI PRODUZIONE. AL Pervenimento della documentazione probatoria completa stante il persistere delle criticità economiche e l'esigenza di garantire l'approvvigionamento sino a scadenza (la nuova gara da DPCM E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE) SI PROPONE ADEGUAMENTO PREZZI PARI <b>ALL'INCREMENTO ISTAT FOI DEL MESE DI CHIUSURA ISTRUTTORIA PER MASSIMO 6 MESI</b>
--	------------------	------------	---------------------	--	------------	------------------------	--	------------------------------	---	--------------	--