

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DEL NUOVO OSPEDALE UNICO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Responsabile del Procedimento

Gruppo di lavoro Conci, Alice **Cod. SCR** 001VCO
Data Inizio Procedimento 11.01.2018 **Data Presunta Fine** 2024

Fonti Finanziamento

Regione Piemonte:
I fase: € 100.000,00

Prev. Economico

Lavori € 130.361.581,57
 S.a.d. (lordo IVA) € 48.015.168,50
 di cui IVA lavori € 13.036.158,16
 TOT € 178.376.750,07

ATTI		data		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
Fase Progettazione	s.d.f.	-		Approvazione progetto di fattibilità entro il mese di agosto 2018 CRITICITA':	
	Prog. Prel.				
	PD post C.d.s.				
	Prog. Esec.				
	Espropri	sì			

		data		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018			
Fase Esecuzione	Inizio Lavori			CRITICITA':			
	Fine Lavori						
	Collaudo						
	Amm. Collaudo						
	Avanzamento	S.A.L. n°					€
		data					% avanz.
							avanzamento al 31/12/2017

Timing Preview

2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	PROGRAMMAZIONE			PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI			ESECUZIONE LAVORI					COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE										