

1. SCHEDA RIEPILOGATIVA di INTERVENTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, LAVORI EDILI E STRUTTURALI AI FINI DELL'AGIBILITÀ DEI LOCALI ARCA, MUSEO STORICO, CROCIERA PIANTERRENO E AREA PALEONTOLOGIA DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

Responsabile del Procedimento Alice

Gruppo di lavoro Conci, Alice **Cod. SCR** 003A201

Data Inizio Procedimento **Data Presunta Fine** 2019

Fonti Finanziamento **Prev. Economico**

Regione Piemonte:

€ 1.500.000,00 Capitolo 203904/2017 - € 463.000,00 capitolo 203904/2018 - € 30.000,00 capitolo 113960/2018 capitolo 113960/2019	Lavori	€ 1.268.302,00
	S.a.d. (lordo IVA)	€ 724.698,00
	di cui IVA lavori	€ 279.026,44
	TOT	€ 1.993.000,00

ATTI		ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018	
Fase Progettazione	data	- Affidamento servizi di ingegneria entro il mese di maggio 2018 - redazione progetto esecutivo ed approvazione del PE entro il mese di luglio 2018 - pubblicazione bando gara lavori nel mese di settembre 2018 CRITICITA':	
	s.d.f.		
	Prog. Prel.		
	PD post C.d.s.		
	Prog. Esec.		
Espropri	NO		

ATTIVITA' PREVISTE AL 31/12/2018		
Fase Esecuzione	data	
	Inizio Lavori	
	Fine Lavori	
	Collaudo	
	Amm. Collaudo	
	Avanzamento	S.A.L. n° €
	data	% avanz.
CRITICITA':		
avanzamento al 31/12/2017	Ipotesi avanzamento al 31/12/2018	prev. %/anno
		0

Timing Preview

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II
	PROGRAMMAZIONE		PROGETTAZIONE + CDS + AFFIDAM. LAVORI		ESECUZIONE LAVORI		COLLAUDO		CONTENZIOSO APPALTATORE			